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125.000 m2 retail oppervlak

Renovatie 2016-2021

Bijna 300 winkels, bioscoop etc.

BREEAM-NL gecertificeerd

Duidelijke duurzaamheidsambitie

Verwarming en koeling voorzien met WKO

Koudetekort aangevuld d.m.v. TED

Mall of the Netherlands



Totstandkoming



Aquathermie



Eerdere ervaringen met aquathermie

Haalbaarheidsonderzoek:

1. Techniek

2. Organisatie

3. Financiën

Van idee naar haalbare Business Case

Techniek

Financiën

Organisatie



Technisch - Energiesysteem



Koudetekort 3.200 – 6.400 GJ /jr. (500-1.000 draaiuren bij ca. 1.800 kW)

Technisch - Regeneratiebehoefte



Technisch - Analyse

Geschikt voor 
koudeinvang
(< 6 ˚C)



Invangpotentieel : voldoende

Koudeinvang (scenario’s) : geschikt

Warmtelozing (nood) : geschikt

Directe koudelevering : niet interessant

Maximale opwarming rivierwater : acceptabel (< +0,5 °C)

Reductie t.o.v. conventioneel : -/- 22% CO2 (ton per jaar)

Technisch - Uitkomsten



Organisatievorm en demarcatie realisatie en exploitatie:

Organisatorisch - uitkomsten

Unibail-Rodamco (Roodenburg)Dunea



TCO benadering (Total Cost of Ownership)

Kostenoptimalisatie : uitvoering warmtewisselaar en materiaalgebruik

Reductie t.o.v. conventioneel : -/- 0,39 kg CO2 per geïnvesteerde euro

Vergoeding Dunea:

 Jaarlijkse vergoeding : vastrecht, alleen GJ tarief bij afname >3200 GJ

 Eenmalige aansluitbijdrage : in lijn met vermeden investering in droge koelers.

Financieel - uitkomsten



Voordelen TED t.o.v. droge koelers op het dak:

Lagere investerings- en exploitatiekosten 

Beter rendement

Geen ruimtebeslag op het dak

Geen geluidsoverlast

Vergelijking met alternatieve regeneratie



Realisatie aansluiting



Rivierwaterinstallatie geheel (L) en 

zelfreinigend filter (R). 

Foto’s Roodenburg

Rivierwaterinstallatie inpandig



Praktijkprestatie TED



Succesfactoren WKO+rivierwater

• TCO benadering in vergelijking alternatieven;

• Ondersteunende en ambitieuze gemeente;

• Adviseur met aquathermie ervaring;

• Installateur met enthousiasme voor innovaties;

• Open dialoog over belangen en risico’s voor partijen;

• Schaal en korte afstand tot de bron;



AFSLUITER

Meer weten? Neem contact op!

Techniplan Adviseurs bv / www.techniplan.nl 
Dunea Warmte en Koude / www.dunea-warmte-koude.nl

Martin van Meijeren / martin.van.meijeren@techniplan.nl 
Ewout Hekhuizen / e.hekhuizen@dunea.nl

Bedankt voor uw aandacht

http://www.techniplan.nl/
http://www.dunea-warmte-koude.nl/
mailto:martin.van.meijeren@techniplan.nl
mailto:e.hekhuizen@dunea.nl


Linkjes

• Website Dunea Warmte & Koude

• LinkedIn-pagina Dunea Warmte & Koude

• Aquathermie-potentiekaart

• Website Dunea N.V.

• Website Netwerk Aquathermie (NAT)

• KWR Q&A Aquathermie en TED

• Video project Mall of the Netherlands

• Video wat is Aquathermie?

https://www.dunea-warmte-koude.nl/
https://www.linkedin.com/company/dunea-warmte-en-koude/mycompany/
https://warmingup.geoapps.nl/#8f8334e5-9aaa-4d2e-ad9b-ffefb02888e1
https://www.dunea.nl/over-dunea/pers-en-publicaties/aquathermie
https://www.aquathermie.nl/default.aspx
https://www.kwrwater.nl/projecten/qa-aquathermie-ted-voor-de-drinkwatersector/
https://www.youtube.com/watch?v=0gp5rBpmI98
https://www.youtube.com/watch?v=v2It6TJ-0nE


Contact

• DW&K algemeen            

info@dunea-warmte-koude.nl

• Ewout Hekhuizen 

e.hekhuizen@dunea.nl

       06-53673236

• Carlijn van der Sande

       c.sande@dunea.nl 

       06-30788859

• Willem van Wijk       

w.wijk@dunea.nl 

       06-57099687 Contactformulier www.dunea-warmte-koude.nl

mailto:info@dunea-warmte-koude.nl
mailto:e.hekhuizen@dunea.nl
mailto:c.sande@dunea.nl
mailto:w.wijk@dunea.nl
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